Macro planning du projet			Macro-planning de charge du projet				Dudget	
Dénomination des phases	Détail des tâches	Date de début du projet	Date de la fin du projet	Ressources internes en (jours « hommes »)		Ressources externes en (jours « hommes »)		Budget prévisionnel de projet
Phase 1 : Rédaction du cahier des charges	Calcul frais de projet (recherches, RDV etc.)	15/09/2021	15/09/2021	Utiliser ses connaissances	1J/H	S'informer sur les coûts auprès d'un intervenant externe	1Ј/Н	390 €
	Rédaction cahier des charges	15/09/2021	15/09/2021	Utiliser ses connaissances	1Ј/Н	Se renseigner sur la construction d'un cahier des charges auprès d'un intervenant externe	1Ј/Н	
Phase 2 : Design et mise en page	Création du template en HTML	20/09/2021	15/12/2021	Faire des recherches, utiliser des tutos, MOOC et ses cours	86J/H	Se renseigner auprès d'autres dev	86J/H	1800 €
	Stylisation en CSS	20/09/2021	15/12/2021	Faire des recherches et utiliser ses cours	86J/H	Se renseigner auprès d'autres dev	86J/H	
	Réalisation du responsive	15/12/2021	15/12/2021	Faire des recherches et utiliser ses cours	1J/H	Se renseigner auprès d'autres dev	1J/H	
Phase 3 : Dynamisation du site	Création d'animations sur le site (navbar qui change de couleur au scroll)	01/12/2021	01/12/2021	Utiliser ses cours et faire des recherches internet pour employer du JS	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	

	Création d'un carrousel de photos	10/12/2021	10/12/2021	Utiliser ses cours et faire des recherches internet pour employer du JS	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	
	Formulaire dynamique	15/12/2021	15/12/2021	Utiliser ses cours et faire des recherches internet pour employer du JS	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	
	Intégration d'une API qui recense les réserves naturelles de la région	10/01/2022	10/01/2022	Se faire aider grâce à un TP de groupe pour créer l'API	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	
Phase 4 : Création du catalogue	Intégration des pages-produit	12/01/2022	12/01/2022	Se renseigner sur les pierres pour connaître le produit	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	738 €
	Création de la BDD	01/02/2022	01/02/2022	Réviser l'utilisation des requêtes SQL pour créer la BDD	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	
Phase 5 : Back office	Réaliser une création de compte en PHP	14/02/2022	14/02/2022	Utiliser ses cours et faire des recherches internet pour créer un compte	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	500 €
	Réaliser une connexion au compte en PHP	17/02/2022	17/02/2022	Utiliser ses cours et faire des recherches	1Ј/Н	Se renseigner auprès d'autres dev	1Ј/Н	

				internet pour créer un compte				
Phase 6 : Maintenance	Nom de domaine hébergement	07/03/2022	07/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	
	Hébergement avec infogérance	07/03/2022	07/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1Ј/Н	Se renseigner auprès de son tuteur de stage 1J/H	1J/H	125€
	Hébergement avancé	07/03/2022	07/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1Ј/Н	Se renseigner auprès de son tuteur de stage 1J/H	1J/H	
Phase 7 : Webmarketting	Optimisation SEO minimale	11/03/2022	11/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1Ј/Н	Se renseigner auprès de son tuteur de stage 1J/H	1Ј/Н	
	Optimisation SEO avancé	14/03/2022	14/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1Ј/Н	Se renseigner auprès de son tuteur de stage 1J/H	1J/H	
	Campagne de netlinking	15/03/2022	15/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1Ј/Н	Se renseigner auprès de son tuteur de stage 1J/H	1Ј/Н	625€
	Plan de tracking Google Analytics	16/03/2022	16/03/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	
	Mise en place Google Adwords	02/05/2022	02/05/2022	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	Se renseigner auprès de son tuteur de stage	1J/H	
TOTAL de l'ens	TOTAL de l'ensemble du projet 15/03/20		02/05/2022	102J/H				4178 €

Objectifs à renégocier	-		
Destinataire de la note de cadrage	Le jury de la formation		
Documents joints	Le mémoire du projet		