## ANNEXE 1 : QUALITE SMART « LES CAILLOUX DE ZICAA »

Fonctionnalités	Spécifique	Mesurables	Atteignables	Réalistes	Temporels
Créer la structure du site	Réaliser les pages HTML / PHP	Réaliser les 8 pages du site	Créer l'arborescence et les maquettes du site pour comprendre sa structure	Réaliser minimum les 2 pages obligatoires : accueil et connexion	Le 1 <sup>er</sup> octobre 2021
Appliquer les styles CSS	Réaliser les fichiers CSS des pages	Réaliser 4 styles différents + le responsive	Réaliser la charte graphique du site	Réaliser une page CSS de base qui s'applique à toutes les pages	Le 10 octobre 2021
Animer la navbar en JS	Réaliser le fichier JS qui animera la navbar + code HTML / CSS	1 fonction utilisée pour un changement de couleur au scroll	Ecrire un brouillon de ma fonction sur papier libre	Tester la fonction plusieurs fois et s'aider d'internet	Le 20 novembre 2021
Créer un formulaire dynamique	Réaliser le fichier JS qui rendra le formulaire dynamique + code HTML / CSS	Diviser le formulaire en 4 parties animées	Réaliser le formulaire de base avant son animation	S'aider de tutos pour une meilleure compréhension	Le 10 janvier 2022
Créer un carrousel de photos de produits	Réaliser le fichier JS qui créera le carrousel + code HTML / CSS	Créer un carrousel de 6 photos	Choisir les photos et les mettre à la même taille grâce à photoshop	S'aider de tutos pour une meilleure compréhension	Le 2 février 2022
Créer une API qui recense les réserves naturelles de la région	Réaliser le fichier JS qui créera l'API + code HTML / CSS	Créer une API avec 2 filtres possibles	Créer une moins la fonctionnalité qui affiche toutes les réserves	Ecrire le code sur papier libre en premier pour une meilleure compréhension	Le 3 mars 2022
Créer la BDD	Créer la BDD sur Mysql Workbench et PHP MyAdmin	Réaliser les 15 tables principales et les 16 tables de liaison	Réaliser les MCD / MLD des tables	Créer la table client au minimum	Le 10 avril 2022

## ANNEXE 1 : QUALITE SMART « LES CAILLOUX DE ZICAA »

Réaliser une création de compte	Réaliser le code PHP qui permettra de modifier la BDD	Réaliser les 3 fichiers correspondant au modèle MVC	Mettre en correspondance la BDD avec mon formulaire HTML en reprenant les mêmes nom	Réaliser la mise en relation au minimum avec un PDO	Le 10 mai 2022
Réaliser une connexion au compte	Réaliser le code PHP qui permettra de modifier la BDD	Réaliser les 3 fichiers correspondant au modèle MVC	Mettre en correspondance la BDD avec mon formulaire HTML en reprenant les mêmes nom	Réaliser la mise en relation au minimum avec un PDO	Le 20 mai 2022